

(5) 一般財団への移行について

I 基本方針

平成 22 年度中に一般財団法人に移行する。

II 作業日程

- | | |
|-------------------------------------|-----|
| 1. 電子申請開始の申込 | 済み |
| 2. 最初の評議員選任方法について都へ相談 | 済み |
| 3. 一般財団への移行の方針決定と評議員選任委員会の運営方法などの決定 | 済み |
| 4. 最初の評議員選任方法の認可 | 済み |
| 5. 最初の評議員選任委員会開催 | 済み |
| 6. 定款や公益目的支出計画など移行申請書類の作成と都との相談 | 7月 |
| 7. 移行認可申請決議などの為の理事会・評議員会の開催 | 9月 |
| 8. 一般財団への移行認可申請 | 10月 |
| 9. 認可通知書の受領 | 2月 |
| 10. 一般財団の移行登記 | 3月 |
| 11. 理事会・評議員会へ移行報告 | 4月 |

III 担当理事

吉村 悟